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ABSTRACT 
 
Good housing quality will make the age of building more longer, and occupants will be more 
comfortable to live in the house. Due to high of growth of housing projects and the need to finish quickly, 
developers often pay less attention to the quality of the building work. Many problems occurred in the work area 
during the construction of housing projects. It could hinder the work and affect the physical quality of buildings 
after the construction period. This study explores the issue of housing project development, focusing on 
foundation and wall consruction, as well as the solution. The study is conducted by field observations and 
literature review related foundation and wall consruction. The locations are taken from five housing projects in 
Jakarta built by private developers in 2008-2010. The results provide information that the issue on foundation 
and wall consruction is very important because it is associated with the strength and robustness of the building, 
as well as the convenience of staying after the construction finished. If the problems can be addressed and 
resolved early, the risk of decline in the quality of the building can be controlled, avoided or eliminated. 
Otherwise, it can lead to a decrease in housing quality prematurely.  
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ABSTRAK 
 
Kualitas perumahan yang baik akan membuat usia bangunan lebih lama, dan penghuni akan lebih 
nyaman untuk tinggal di rumah. Dikarenakan oleh tingginya pertumbuhan proyek perumahan dan kebutuhan 
untuk segera menyelesaikannya, pengembang kurang memperhatikan kualitas pengerjaan bangunan. Banyak 
permasalahan yang terjadi di lapangan selama pembangunan proyek perumahan. Ini bisa menghambat 
pengerjaan di lapangan dan dapat mempengaruhi kualitas fisik bangunan setelah masa konstruksi. Penelitian 
ini membahas masalah pengerjaan proyek pembangunan perumahan, khususnya masalah pengerjaan pondasi 
dan pengerjaan dinding, dan bagaimana solusinya. Penelitian ini dilakukan dengan observasi lapangan dan 
kajian literatur yang berhubungan dengan pengerjaan pondasi dan pengerjaan dinding. Lokasi penelitian 
dilakukan di lima lokasi proyek perumahan di Jakarta yang dibangun oleh pengembang swasta tahun 2008-
2010. Hasil dari penelitian ini memberikan pengetahuan bahwa masalah pengerjaan pondasi dan pengerjaan 
dinding sangat penting karena terkait dengan kekuatan dan ketahanan bangunan, serta kenyamanan tinggal 
setelah konstruksi. Jika masalah tersebut tidak segera ditangani dapat menyebabkan penurunan kualitas 
perumahan prematur. Namun, jika masalah dapat diatasi dan diselesaikan lebih awal, risiko penurunan kualitas 
bangunan dapat dikendalikan, dihindari atau dihilangkan.  
 
Kata kunci: proyek perumahan, pengerjaan pondasi, pengerjaan dinding 
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PENDAHULUAN 
 
 
Pembangunan proyek perumahan oleh developer di berbagai kawasan dan daerah 
menunjukkan bahwa kebutuhan perumahan menjadi kebutuhan dasar kedua bagi masyarakat. 
Tingginya kebutuhan perumahan mendorong pengembang untuk membangun proyek perumahan di 
pinggiran kota atau di pusat kota. Pertumbuhan yang tinggi dalam proyek-proyek perumahan terus 
menuntut kualitas perumahan yang lebih baik. Kualitas perumahan yang baik akan membuat usia 
bangunan lebih lama, dan penghuni akan lebih nyaman untuk tinggal di rumah.  
 
Kegiatan pembangunan proyek rumah tinggal dimulai dari pengerjaan pondasi sampai dengan 
pengerjaan finishing. Tingginya pertumbuhan proyek perumahan dan mereka semua membutuhkan 
segera selesai menyebabkan pengembang kurang memperhatikan kualitas pengerjaan bangunan. 
Banyak permasalahan yang terjadi di lapangan selama pembangunan proyek perumahan. Ini bisa 
menghambat pengerjaan di lapangan dan dapat mempengaruhi kualitas fisik bangunan setelah selesai 
masa pembangunan.  
 
Untuk dapat mengurangi atau mengendalikan permasalahan yang terjadi pada pengerjaan 
proyek pembangunan rumah tinggal perlu dilakukan studi. Pengerjaan pondasi dan pengerjaan dinding 
dipelajari lebih dulu karena pengerjaan tahap awal pembangunan rumah tinggal umumnya adalah 
pengerjaan pondasi dan pengerjaan dinding. Tentunya permasalahan tersebut harus dapat diidentifikasi 
dan dicarikan solusinya, agar kualitas bangunan tetap baik dan di masa datang permasalahan tersebut 
dapat dihindari atau dihilangkan. Permasalahan yang akan dijawab melalui studi ini adalah: (1) apa 
saja permasalahan yang sering terjadi terkait pengerjaan pondasi dan pengerjaan dinding pada proyek 
perumahan?; (2) bagaimana solusi terkait permasalahan pada pengerjaan pondasi dan pengerjaan 
dinding?  
 
Tujuan studi adalah untuk mengidentifikasi dan memahami permasalahan apa saja yang 
terjadi di lapangan terkait pengerjaan pondasi dan pengerjaan dinding pada proyek perumahan, dan 
bagaimana solusinya. Manfaat studi ini adalah untuk menambah pengetahuan terkait pemahaman 
konstruksi bangunan rumah tinggal dan pelaksanaan pengerjaan konstruksi bangunan di lapangan, 
khususnya pengetahuan terkait permasalahan pengerjaan pondasi dan dinding, serta solusinya.   
 
 
METODE 
 
 
Untuk dapat menjawab permasalahan yang terjadi di lapangan terkait pengerjaan pondasi dan 
pengerjaan dinding pada proyek perumahan, serta bagaimana solusinya, dilakukan studi dengan 
pendekatan deskriptif pada beberapa proyek pembangunan perumahan oleh pengembang (developer) 
swasta di Jakarta. Unit analisisnya yaitu pengerjaan pondasi dan pengerjaan dinding pada proyek 
rumah tinggal yang sedang berjalan yang disurvei antara tahun 2008 – 2012.  
 
Metode pengambilan data primer dilakukan melalui metode survei pengamatan (observasi) 
lapangan di lima lokasi proyek rumah tinggal di perumahan yang dibangun pengembang swasta di 
Jakarta yaitu di Perumahan Casa Goya, rumah tinggal di Komplek Mega Kebon Jeruk, rumah tinggal 
di Perumahan Royal Residence, rumah tinggal di Perumahan Green Garden, rumah tinggal di 
Perumahan Green Mansion. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi literatur terkait 
pengerjaan konstruksi bangunan rumah tinggal khususnya pengerjaan pondasi dan pengerjaan dinding. 
Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan dan melihat persamaan serta 
perbedaan pelaksanaan pengerjaan pondasi dan pengerjaan dinding pada proyek pembangunan rumah 
tinggal serta memetakan solusi mengatasi permasalahan tersebut.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 
Pengerjaan Pondasi 
  
Pondasi adalah bagian bangunan yang berfungsi menyalurkan beban bangunan ke tanah. 
Perhitungan ukuran pondasi dan pembangunan pondasi yang tepat akan menghindarkan penurunan 
gedung yang tidak merata dan menghindari robohnya bangunan. Karena penurunan gedung yang tidak 
merata dapat mengakibatkan retak pada dinding, dinding yang tidak sejajar anting, atau pintu dan 
jendela menjadi tidak bisa dibuka. 
 
Pada bangunan rumah tinggal, pondasi yang umumnya digunakan pondasi lajur dari batu kali 
atau pondasi setempat (telapak). Pondasi batu kali dibuat dari pecahan batu kali yang cukup besar. 
Harus diperhatikan agar celah-celah antara batu kali selalu berselang-seling dan diisi dengan adukan. 
Lebar pondasi dibuat sekitar 5cm lebih tebal dari dinding pada kedua sisi pondasi (Gambar 1). Pondasi 
setempat (telapak) dibuat dari beton bertulang. Biasanya digunakan pada kolom-kolom utama untuk 
menyalurkan beban ke tanah pada bangunan rumah tinggal dua lantai. 
 
 
         
 Sumber: Heinz Frick 
 
Gambar 1. Cara pemasangan pondasi batu kali di proyek pembangunan rumah tinggal. 
 
 
Pengerjaan Dinding 
 
Konstruksi Dinding Bata Merah  
 
Bata merah adalah bahan bangunan dari tanah liat (lempung) untuk dinding yang dibuat 
sebagai hasil “home industry” atau perusahaan batu bata. Ciri-ciri bata merah yang baik yaitu: 
permukaannya kasar, warna merah seragam (merata), bunyinya nyaring, dan tidak mudah hancur atau 
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patah. Ukuran standar bata merah yaitu: (1) panjang 240 mm, lebar 115 mm, tebal 52 mm; (2) panjang 
230 mm, lebar 110 mm, tebal 50 mm; (3) panjang 240 mm, lebar 120 mm, tebal 70 mm. 
 
Konstruksi Dinding Batako  
 
Batako adalah bahan bangunan dari campuran tras dan kapur, atau semen-pasir-dan air. 
Ukuran batako lebih besar dari bata merah, sehingga penggunaan batako untuk dinding dapat  lebih 
hemat dari bata merah, karena jumlah batako yang digunakan lebih sedikit untuk ukuran per m2 luas 
dinding. Apabila kualitas batako baik dan pemasangaannya baik, kadang dinding batako tidak perlu 
diplester lagi, cukup dicat agar nyaman,  bersih dan rapi.  
 
Ukuran standar batako yaitu: (1) panjang 40 cm, lebar 20 cm, tinggi 20 cm, berlubang, untuk 
dinding luar; (2) panjang 40 cm, lebar 20 cm, tinggi 20 cm, berlubang, batu khusus sebagai penutup 
pada sudut-sudut dan pertemuan-pertemuan dinding; (3) panjang 40 cm, lebar 10 cm, tinggi 20 cm, 
berlubang, untuk dinding pengisi dengan tebal 10 cm; (4) panjang 40 cm, lebar 10 cm, tinggi 20 cm, 
berlubang, batu khusus sebagai penutup pada dinding pengisi; (5) panjang 40 cm, lebar 10 cm, tinggi 
20 cm, tidak berlubang, batu khusus untuk dinding pengisi dan/atau pemikul sebagai hubungan-
hubungan sudut dan pertemuan; (6) panjang 40 cm, lebar 8 cm, tinggi 20 cm, tidak berlubang, batu 
khusus untuk dinding pengisi.  
 
Pemasangan Konstruksi Dinding Bata Merah  
 
Pemasangan bata merah harus membentuk kesatuan sekaligus menerima beban dengan baik. 
Sehingga siar-siar vertikal (adukan antara pasangan bata merah) pemasangannya harus saling 
bersilang (Gambar 2). Siar vertikal umumnya berjarak 1 cm dan siar horizontal setebal 1,5cm. 
 
Cara pemasangan batu bata merah yang benar adalah sebagai berikut. Sebelum pemasangan 
bata merah perlu dibasahi lebih dahulu untuk menghindari retak pasangan bata karena bata merah 
bersifat porous. Penyusunan bata tiap hari juga tidak boleh lebih dari 1,5 m tingginya agar tidak susut 
ke arah vertikal karena pasangan bata belum kering. Setelah lapisan pertama pada lantai atau pondasi 
dipasang, maka papan mistar yang menentukan tinggi lapisan masing-masing, sehingga dapat diatur 
seragam. Lapisan kedua dan lapisan berikutnya pada bata merah masing-masing diletakkan adukan 
pada dinding yang sudah didirikan untuk siar horizontal, dan pada bata merah yang akan dipasang 
pada sisi sebagai siar vertikal. Bata merah dipasang mengikuti tali yang telah dipasang menurut papan 
mistar sampai bata merah duduk rapat dan tepat. Dengan sendok adukan, adukan yang berlebihan dan 
keluar dari sisi-sisi bata merah dipotong, agar rata dan rapi. Jika dinding terlalu panjang untuk 
menggunakan sebuah waterpas. Atau jika tidak dapat melihat dari satu ujung dinding ke ujung lainnya, 
kita dapat memakai selang plastik yang disi dengan air. 
 
Pemasangan Konstruksi Dinding Batako 
 
Pemasangan batako sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pemasangan bata merah. Cara 
pemasangan batako adalah sebagai berikut. Sebelum pemasangan batako tidak perlu dibasahi terlebih 
dahulu, tidak boleh direndam air. Untuk pemotongan batako dipergunakan palu dan tatah (untuk 
membuat goresan pada batako), sesudahnya dipatahkan pada batu yang cukup lancip. Sebelum 
pemasangan, batako disusun dan diatur lebih dahulu di tepi atau di atas pondasi (rolag), agar tidak ada 
kelebihan atau kekurangan batu. Pada letak pintu-pintu juga diberi tanda. Kemudian dimulai dengan 
pemasangan batu batako pertama dari sudut-sudut bangunan dan berakhir di tengah-tengah. Pada 
sudut-sudut bangunan masing-masing diberi papan mistar dan tali pelurus untuk menentukan tinggi 
lapisan batako. Pemasangan batako terakhir selalu di tengah-tengah. Untuk memperkuat dinding 
batako juga digunakan rangka pengkaku yang terdiri dari kolom atau balok beton bertulang yang dicor 
di dalam lubang-lubang batako. Kolom beton ini selalu dipasang di sudut-sudut, pertemuan dan 
persilangan dinding batako. 
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 Sumber: Heinz Frick 
 
Gambar 2. Konstruksi dinding bata merah untuk proyek pembangunan rumah tinggal (5.46 s/d 5.57). 
 
 
Permasalahan pada Pengerjaan Pondasi 
 
Pengerjaan pondasi pada proyek rumah tinggal di perumahan perlu diperhatikan dengan baik 
karena kekuatan dan kekokohan pondasi bangunan akan diperoleh apabila mulai pengerjaan awal 
pondasi dan pemasangan material bangunan untuk pondasi dibangun dengan benar.  
 
Permasalahan umum pada pengerjaan pondasi yang terjadi di lapangan dari hasil survei di 
lima lokasi perumahan antara lain karena faktor cuaca (40%), pelaksanaan pengerjaan pondasi tidak 
sesuai standar prosedur (20%), dan ketrampilan tukang yang masih terbatas/kurang mahir (40%). 
Ketiga permasalahan ini paling umum terjadi dalam pembangunan proyek rumah tinggal (Gambar 3). 
 
Prosentase Permasalahan Pekerjaan Pondasi
40%
20%
40%
Faktor cuaca
Pelaksanaan tidak sesuai
standar prosedur
Ketrampilan tukang masih
terbatas/kurang mahir
 
 
Sumber: Hasil Analisis Peneliti (2012) 
 
Gambar 3. Diagram prosentase permasalahan pengerjaan pondasi pada proyek rumah tinggal di Jakarta. 
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Permasalahan pengerjaan dinding yang paling umum terjadi dari hasil survei di lima lokasi 
perumahan antara lain pelaksanaan pengerjaan dinding tidak sesuai standar prosedur pemasangan 
dinding (10%), permukaan dinding yang tidak rata (10%), Retak rambut pada dinding (40%), plesteran 
dinding keropos dan berguguran (10%), pemasangan nat antar keramik tidak rata (10%), dan keramik 
dinding terlepas sesaat setelah pemasangan (10%). Keenam permasalahan di atas paling umum terjadi 
pada pelaksanaan pengerjaan dinding pada proyek rumah tinggal (Gambar 4). 
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Sumber: Hasil Analisis Peneliti (2012) 
 
Gambar 4. Diagram prosentase permasalahan pengerjaan dinding pada proyek rumah tinggal di Jakarta. 
 
 
Permasalahan pengerjaan pondasi terkait faktor cuaca di lapangan antara lain hujan yang 
mengakibatkan galian pondasi longsor, jadwal kerja tidak tepat waktu, dan lain sebagainya. 
Permasalahan pelaksanaan pengerjaan pondasi di lapangan yang tidak sesuai standar prosedur 
pengerjaan pondasi antara lain terjadi pembelokan pondasi tiang pancang, dan lain sebagainya. 
Permasalahan pengerjaan pondasi terkait kurangnya tingkat profesional tukang/pekerja lapangan 
antara lain salah penulisan pada bowplank yang mengakibatkan salah galian pondasi, dan lain 
sebagainya. 
  
 Solusi faktor cuaca di lapangan antara lain dilakukan dengan pemakaian terpal waktu hujan 
dan bentuk galian pondasi trapesium untuk menghindari galian pondasi longsor. Solusi pelaksanaan 
pengerjaan pondasi di lapangan tidak sesuai standar prosedur pengerjaan pondasi adalah pengawasan 
pelaksanaan pengerjaan pondasi yang perlu ditingkatkan. Solusi kurangnya tingkat profesional tukang 
atau pekerja lapangan antara lain tukang diawasi dan diarahkan, lebih teliti dalam menulis tanda pada 
bowplank dan gunakan cat semprot untuk tulisan penanda. 
 
Permasalahan pada Pengerjaan Dinding 
 
Permasalahan pengerjaan dinding umumnya terkait para tukang/pekerja tidak mengikuti 
standar prosedur pelaksanaan pengerjaan dinding antara lain tukang malas menggunakan benang 
sebagai lot horisontal sehingga pasangan bata pada dinding tidak rata, dan lain sebagainya. 
Permasalahan pengerjaan dinding terkait permukaan dinding tidak rata umumnya disebabkan karena 
pemasangan bata tidak teliti sehingga ketebalan pasangan bata pada dinding berbeda.  
 
Permasalahan pengerjaan dinding yaitu retak rambut pada dinding umumnya disebabkan 
karena kualitas dan ukuran bata berbeda, penggunaan bata -bata yang pecah, proses pengacian 
bertahap, kualitas pasir kurang baik, kondisi dinding terlalu kering, dan lain sebagainya. Permasalahan 
plesteran dinding keropos dan berguguran umumnya disebabkan karena proses pemlesteran kurang 
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baik, kurang semen pada adukan plesteran, dan lain sebagainya. Permasalahan pemasangan nat antar 
keramik pada dinding tidak rata umumnya disebabkan karena kurangnya adukan untuk pasang 
keramik dinding, sehingga permukaan dinding tidak rata, dan lain sebagainya. Permasalahan keramik 
dinding terlepas sesaat setelah pemasangan umumnya disebabkan karena plesteran dinding kurang 
dikasari. Solusi untuk pengerjaan dinding yang tidak sesuai/tidak mengikuti standar prosedur antara 
lain dengan mngawasi dan mengarahkan tukang dan menggunakan benang pelurus sebagai lot 
horisontal. Permukaan dinding tidak rata dapat ditangani dengan cara pembobokan permukaan dinding 
apabila perbedaan ketebalan permukaan dinding besar. Selain itu, apabila perbedaan ketebalan 
permukaan dinding tipis dapat diratakan dengan plesteran.  
 
Solusi untuk retak rambut pada dinding yaitu dengan cara menyiramkan air ke bata sebelum 
diplester. Sebelum pengacian, plesteran bata disiram air agar jenuh air. Setelah diplester, lakukan 
penyiraman kembali untuk memperlambat proses pengeringan plesteran sehingga resiko retak rambut 
pada dinding dapat dikurangi. selanjutnya bagian yang retak didempul (Gambar 5), dihaluskan dengan 
ampelas, lalu dicat kembali (Gambar 6). Bagian dinding siku diberi kawat ayam terlebih dahulu 
sebelum diplester kembali. Solusi untuk plesteran dinding yang keropos dan berguguran antara lain 
dengan melakukan plester ulang dan sebelumnya memberikan kawat ayam pada bagian yang 
terkelupas agar hasil plesteran lebih kuat. Sedangkan untuk pemasangan nat antar keramik yang tidak 
rata dapat diatasi dengan membongkar keramik dan memberi adukan secukupnya, serta menggunakan 
bantuan benang sebagai lot vertikal dan lot horisontal. Untuk keramik dinding yang terlepas setelah 
pemasangan, solusinya adalah dengan membuat kasar kembali permukaan plesteran dinding dengan 
pahat/palu sehingga adukan melekat erat pada dinding. 
 
 
 
Sumber: Hasil Survei Peneliti (2012) 
 
Gambar 5. Retak rambut pada dinding yang sudah didempul. 
 
 
 
 
Sumber: Hasil Survei Peneliti (2012) 
 
Gambar 6. Dempulan retak rambut yang sudah diampas dan diaci, serta siap dicat kembali. 
Permasalahan Pengerjaan Pondasi… (Nina Nurdiani)                                                                       959 
Permasalahan umum pada pengerjaan pondasi dan pengerjaan dinding terjadi di lapangan 
umumnya disebabkan karena ketrampilan tukang yang masih kurang dan pelaksanaan pengerjaan 
lapangan oleh tukang yang tidak sesuai prosedur standar. Faktor cuaca dan kualitas material bangunan 
adalah penyebab lainnya dari permasalahan pengerjaan pondasi dan pengerjaan dinding.  
 
Permasalahan pengerjaan pondasi dan pengerjaan dinding harus segera diatasi dan ditangani 
agar kualitas bangunan tidak cepat menurun dan usia bangunan cukup panjang. Kualitas bangunan 
yang baik dan usia bangunan yang cukup lama akan membuat penghuni nyaman dan betah tinggal di 
rumah dan biaya pemeliharaan dan perbaikan dapat dihemat. Upaya lain adalah dengan melakukan 
pengawasan pengerjaan lapangan yang intensif sehingga tukang melakukan pengerjaannya dengan 
baik. Jika masalah dapat diatasi dan diselesaikan lebih awal, risiko penurunan kualitas bangunan dapat 
dikendalikan, dihindari atau dihilangkan.  
 
 
PENUTUP 
 
 
Hasil studi mengenai permasalahan pengerjaan pondasi dan pengerjaan dinding memberikan 
pengetahuan bahwa masalah pengerjaan pondasi dan pengerjaan dinding sangat penting karena terkait 
dengan kekuatan dan ketahanan bangunan, dan dalam hubungannya dengan kenyamanan tinggal 
penghuni setelah masa konstruksi selesai.  
 
Permasalahan umum pada pengerjaan pondasi dan pengerjaan dinding yang umum terjadi 
adalah karena ketrampilan tukang yang masih kurang dan pelaksanaan pengerjaan lapangan yang tidak 
sesuai prosedur standar. Penyebab lain dari permasalahan pada pengerjaan pondasi dan pengerjaan 
dinding adalah faktor cuaca dan kualitas material bangunan. 
 
Upaya pengawasan pengerjaan lapangan yang intensif, penanganan masalah pengerjaan  
pondasi dan pengerjaan dinding yang segera dilakukan akan membantu usia bangunan cukup panjang. 
Jika masalah di lapangan dapat diatasi dan diselesaikan lebih awal, risiko penurunan kualitas 
bangunan juga dapat dikendalikan, dihindari atau dihilangkan. Kualitas bangunan yang baik dan usia 
bangunan yang cukup panjang akan membuat penghuni nyaman dan betah tinggal di rumah dan biaya 
pemeliharaan serta perbaikan bangunan dapat dihemat.  
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